Retrospektive Sprint 1

MPM Projekt Team 2 | Auswertung der Team-Rückmeldungen | Stand: 15. Juni 2026

MPM Projekt Team 2

Auswertung der schriftlichen Team-Rückmeldungen

Stand: 15. Juni 2026

Koordination: Emanuele Salafrica, amtierender Scrum Master

Die Retrospektive wurde mithilfe einzelner Fragebögen vorbereitet. Dadurch erhielt jedes Teammitglied die Möglichkeit, die Zusammenarbeit und den ersten Sprint persönlich zu bewerten. Die Antworten wurden für diese Zusammenfassung sprachlich leicht geglättet, ohne die inhaltlichen Aussagen zu verändern.

Berücksichtigte Teammitglieder:

- Annette Taborik
- Schabana Ghazizadeh
- Morrigan Schuh
- Jeannett Rudi
- Emanuele Salafrica

Gemeinsame Erkenntnisse

Was lief gut?

- Die Zusammenarbeit im Team wurde überwiegend als gut, schnell und produktiv bewertet.
- Die Aufgaben konnten zu Beginn schnell verteilt werden.
- Die Kommunikation wurde von mehreren Teammitgliedern grundsätzlich positiv wahrgenommen.
- Layouts und andere sichtbare Ergebnisse wurden schnell umgesetzt.
- Im Team bestand Hilfsbereitschaft bei Problemen.

Was lief nicht gut oder war schwierig?

- Durch andere Lehrveranstaltungen und begrenzte Zeit war es teilweise schwierig, Aufgaben rechtzeitig abzuschließen.
- Abhängigkeiten zwischen Aufgaben führten dazu, dass andere Teammitglieder nicht immer direkt weiterarbeiten konnten.
- Die Kommunikation war nicht in jeder Situation ausreichend oder eindeutig.
- Anforderungen und Abläufe waren zu Beginn teilweise noch nicht vollständig klar.

Was wollen wir im nächsten Sprint verbessern?

- Kürzere und regelmäßigere Team-Abstimmungen durchführen.
- Anforderungen und Zuständigkeiten vor Beginn einer Aufgabe klarer festhalten.
- Abhängigkeiten zwischen Tickets früher erkennen und gemeinsam planen.
- Verzögerungen und Hindernisse frühzeitig im Team mitteilen.
- Den Arbeitsumfang realistischer an die verfügbare Zeit anpassen.
- Fertige Ergebnisse gemeinsam prüfen, damit anschließende Aufgaben schneller beginnen können.

AT Annette Taborik

Rolle: GSAP-Animation

Was lief gut?

- Die Aufgaben wurden schnell verteilt.
- Die Kommunikation war gut.
- Dadurch hatte das Team einen guten Start.

Was lief nicht gut oder war schwierig?

- Wegen anderer Fächer war es schwierig, immer genügend Zeit zu finden und Aufgaben rechtzeitig abzuschließen.

Was soll verbessert werden?

- Annette sieht den allgemeinen Zeitmangel als schwer beeinflussbar an.
- Für die gemeinsame Auswertung wird daraus abgeleitet, den Umfang realistischer zu planen und Verzögerungen früh anzusprechen.

Persönliche Stärken:

- Zu dieser Frage wurde keine Antwort eingetragen.

Persönlicher Unterstützungs- oder Lernbedarf:

- Probleme schneller lösen, um Zeitverlust zu vermeiden.
- Aufgaben insgesamt schneller bearbeiten.

SG Schabana Ghazizadeh

Rolle: Frontend / UI

Was lief gut?

- Zusammenarbeit und Kommunikation.

Was lief nicht gut oder war schwierig?

- Anforderungen und Abläufe waren zu Beginn teilweise noch nicht vollständig klar.

Was soll verbessert werden?

- Im Fragebogen wurde keine konkrete Maßnahme genannt.
- Für die gemeinsame Auswertung wird daraus abgeleitet, Anforderungen und Abläufe vor Arbeitsbeginn klarer abzustimmen.

Persönliche Stärken:

- Zuverlässiges Arbeiten.
- Pünktlichkeit.

Persönlicher Unterstützungs- oder Lernbedarf:

- Das Verständnis für die Projektstruktur weiter ausbauen.
- Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript vertiefen.

Weitere Anmerkung:

- Schabana ist mit dem Verlauf des ersten Sprints insgesamt zufrieden.

MS Morrigan Schuh

Rolle: Design

Was lief gut?

- Die Arbeit im Team lief überraschend schnell und gut.
- Layouts wurden sehr schnell umgesetzt.

Was lief nicht gut oder war schwierig?

- Die Kommunikation war nicht immer ideal.

Was soll verbessert werden?

- Mehr Meetings beziehungsweise gemeinsame Abstimmungen durchführen.

Persönliche Stärken:

- Gestalterische Fähigkeiten.
- Kann das Team bei Designfragen unterstützen und die gestalterische Richtung mitentwickeln.

Persönlicher Unterstützungs- oder Lernbedarf:

- Kenntnisse in der Webseitenprogrammierung mit HTML, CSS und JavaScript auffrischen.

JR Jeannett Rudi

Was lief gut?

- Die Zusammenarbeit lief sehr gut.
- Das Team war produktiv.

Was lief nicht gut oder war schwierig?

- Aufgaben rechtzeitig abzuschließen war teilweise schwierig.
- Dadurch konnten abhängige Aufgaben nicht immer direkt weiterbearbeitet werden.

Was soll verbessert werden?

- Im Fragebogen wurde keine konkrete Maßnahme genannt.
- Für die gemeinsame Auswertung wird daraus abgeleitet, Abhängigkeiten und Übergaben zwischen Aufgaben früher zu planen.

Persönliche Stärken:

- Zuverlässige Teamarbeit.
- Unterstützt andere Teammitglieder gerne bei Problemen.

Persönlicher Unterstützungs- oder Lernbedarf:

- Kenntnisse in der Webentwicklung ausbauen.
- Sicherer im Programmieren werden.

ES Emanuele Salafrica

Rolle: Scrum Master / technische Koordination

Was lief gut?

- Die Aufgaben konnten im Team verteilt und über passende Git-Branches bearbeitet werden.
- Die technischen Grundlagen des Projekts wurden gemeinsam aufgebaut.
- Bei Git-, Repository- und technischen Fragen konnte das Team unterstützt werden.
- Die Teammitglieder haben unterschiedliche Stärken eingebracht und sichtbare Ergebnisse erstellt.

Was lief nicht gut oder war schwierig?

- Zu Beginn gab es teilweise Unsicherheiten beim Arbeiten mit Git und Branches.
- Einige Aufgaben waren voneinander abhängig und konnten deshalb nicht vollständig unabhängig bearbeitet werden.
- Neben anderen Lehrveranstaltungen war die verfügbare Zeit begrenzt.

Was soll verbessert werden?

- Vor Beginn eines Tickets kurz prüfen, welche anderen Aufgaben davon abhängig sind.
- Regelmäßige kurze Abstimmungen zum aktuellen Stand durchführen.
- Fertige Änderungen gemeinsam testen, bevor ein Ticket abgeschlossen wird.
- Offene Fragen und Hindernisse früher im Team mitteilen.

Persönliche Stärken:

- Koordination und Überblick über Repository, Branches und Aufgaben.
- Unterstützung bei technischen Problemen und Git-Fragen.
- Dokumentation und verständliche Zusammenfassung des Projektstands.

Persönlicher Unterstützungs- oder Lernbedarf:

- Aufgaben noch früher delegieren und Zuständigkeiten deutlicher abgrenzen.
- Bei Design- und Inhaltsfragen schneller Feedback vom Team oder Product Owner einholen.
- Kenntnisse in Frontend-Gestaltung und gemeinsamer Aufwandsschätzung weiter ausbauen.

Vereinbarte Maßnahmen für Sprint 2

1. Zu Beginn neuer Aufgaben werden Anforderungen, Zuständigkeiten und Abhängigkeiten kurz gemeinsam geprüft.
2. Das Team führt regelmäßige kurze Abstimmungen durch.
3. Hindernisse und mögliche Verzögerungen werden frühzeitig mitgeteilt.
4. Aufgaben werden entsprechend der tatsächlich verfügbaren Zeit geplant.
5. Abhängige Tickets werden in einer sinnvollen Reihenfolge bearbeitet.
6. Fertige Funktionen werden mindestens von einer weiteren Person getestet.
7. Teammitglieder unterstützen sich beim Ausbau von HTML-, CSS-, JavaScript- und Projektstruktur-Kenntnissen.
8. Bei Unsicherheiten zu Design oder Inhalt wird frühzeitig Feedback vom Product Owner oder Stakeholder eingeholt.

Fazit

Der erste Sprint wurde insgesamt positiv bewertet. Besonders hervorgehoben wurden die schnelle Aufgabenverteilung, die produktive Zusammenarbeit und die zügige Umsetzung sichtbarer Ergebnisse. Verbesserungsbedarf besteht vor allem bei Zeitplanung, Kommunikation, klaren Anforderungen und der Koordination voneinander abhängiger Aufgaben. Durch die Einzelbefragung konnte jedes Teammitglied eigene Erfahrungen, Stärken und Lernbedarfe einbringen. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen sollen die Zusammenarbeit im nächsten Sprint verbindlicher und planbarer machen.